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1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Ομάδας Διαδικασιών 
Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο καθορισμός των βημάτων που ακολουθούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξέλιξή τους. Ο τρόπος υλοποίησης των πράξεων (προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο/ ίδια μέσα) διαφοροποιεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Στόχος είναι η αποτελεσματική διοίκηση των Πράξεων, η αποδοτική διαχείριση τυχόν μεταβολών και κινδύνων και η διασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που τις διέπουν.
Η ομάδα αποτελείται από διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται και ασκείται η διοίκηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων καθώς και η Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου. Συγκεκριμένα για τη παρακολούθηση των Πράξεων, καθορίζονται και υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι ακόλουθες δραστηριότητες:
· Αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση του εκτελούμενου έργου.
· Παρακολούθηση του συστήματος δεικτών του Έργου.
· Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα και ορθή τήρηση του Φακέλου Έργου ή/και του Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης.
Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (για προμήθειες και υπηρεσίες).
2. Βασικό θεσμικό πλαίσιο 
Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε : 
· N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147A/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)

· Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση « Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/1.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασίες ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 
· Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
· Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
· Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
· Λοιπές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αρμόδιων Υπουργείων και Εγκύκλιοι Εφαρμογής.
· Η υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσιών και προσωπικούτου Φορέα……
· Η υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών κλπ ( όπου υπάρχει και είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία)
· Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.  

3. Αρμοδιότητες
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι ο Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των αρμόδιων τμημάτων/γραφείων του Φορέα.
Την όλη διαδρομή των διαδικασιών παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων. 
Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της κάθε προμήθειας /υπηρεσίας παρακολουθεί επίσης, η ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

4. Προβλεπόμενες διαδικασίες

	Κωδικός Διαδικασίας
	Τίτλος Διαδικασίας

	Δ.04-01
	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

	Δ.04-02
	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών – Διαχείριση κινδύνων

	Δ.04-03
	Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου
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