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ΜΟΔ ΑΕ	

ΜΟΔ AE
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
Σκοπός της παρούσας ομάδας διαδικασιών είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανσή του, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη υλοποίησής του και να διασφαλισθεί προγραμματισμένα και χωρίς καθυστερήσεις η εκτέλεση των πρόδρομων ενεργειών. Εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό έργων του Φορέα (νέα έργα).
Βασικό θεσμικό πλαίσιο 
Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών είναι κυρίως οι ακόλουθες, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε : 
· Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
· Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
· Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120 29.5.2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις."
· Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις"
· Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
· Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση « Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/1.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασίες ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
· Η υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα…
· Η υπ’ αριθμ. ……. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών κλπ ( όπου υπάρχει και είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία)
· Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.  

Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι
Αρμόδιος για την εφαρμογή της ομάδας διαδικασιών είναι ο Διευθυντής και οι/τα αρμόδιες/α υπηρεσίες/τμήματα/γραφεία του Φορέα. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος του Γραφείου οικονομικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της δράσης, εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:
· Ο Διευθυντής
· Το Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
· Τα λοιπά τμήματα και γραφεία
· Το Διοικητικό Συμβούλιο
· Ο Υπεύθυνος του έργου – Ομάδα Σχεδιασμού και Ωρίμανσης έργου.
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